

- 1: 経緯と今後の予定
2:
3:
4: [2014年]
5: 8-11月 JGP設立準備
6: JGP準備会合[JGP体制/スケジュール/方針の共有・合意]
7: 12月 ★12/18(木) JGP会合(設立申請書案合意, 日本語LGR検討)
8: 設立申請書案をICANNと非公式に調整開始
9: 日本語LGR方針・CJK対応方針検討
10:
11:
12: [2015年]
13: 1月 ★ 1/16(金) JGP会合(日本語LGR案検討)
14:
15: 2月 ★ 2/04(水) JGP会合(日本語LGR方針案検討/CJK対応方針確認)
16: 2/06(金) JGP設立申請[対ICANN]
17:
18: ☆ CJK調整委員会@ICANN会合
19:
20: 2/16の週 JGP設立申請したことを発表[対国内一般]
21: ★ 2/20(金) JGP会合(日本語LGR検討)
22:
23: 3月 ★ 3/18(水) JGP会合(日本語LGR- α 、LGR- β 概要合意)
24: ☆ 3/22(日) CJK非公式打合せ@IETF Dallas会合
25:
26: 4月 ★ 4/15(水) JGP会合(外部説明用の資料確認)
27:
28: 5月 ☆ 5/15-16 CJK調整会合@韓国/ソウル
29:
30: ★ 5/20(水) JGP会合(CJK調整会合結果報告、今後の対応検討)
31:
32: 6月 ★ 6/16(火) JGP会合(CJKでの調整状況共有、CJK調整会合での対応方針検討)
33: ☆ 6/21(日) ~CJK調整会合[調整中]@ICANN会合
34: ☆ 6/22(月) ~CJK調整会合(w/IP)@ICANN会合
35: ☆ 6/24(水) IDN Program update@ICANN会合
36: ☆ 6/24(水) IDN Root Zone LGR Workshop@ICANN会合
37: ☆ 6/25(木) ~CJK調整会合(w/IP)[調整中]@ICANN会合
38: ☆ 6/25(木) ~CJK調整会合[調整中]@ICANN会合
39:
40: 7月 ☆ 7/1, 4 CJKでの検討・活動をCJK外に共有@APrIGF(中国/マカオ)
41:
42: 9月 ★ 9月29(火) JGP会合
43: 9月29(火) JGPの検討状況紹介@IGCJ
44:
45: 10月 ☆10/18-22 CJK調整会合@ICANNダブリン
46: 10/29(木) 商標協会イベントでの紹介
47:
48: 11月 11/19(木) JGPの検討状況紹介@IGCJ
49:
50: [2016年]
51: 3月 ☆ 3/9(水) JGPの活動紹介@ICANNマラケシュ会合
52: ☆ 3/6, 10 CJKでの進捗確認@ICANNマラケシュ会合
53: ☆ 3/20, 21 CJK調整委員会@北京
54:
55: 6月 下旬 CJK調整会合@ICANNヘルシンキ会合 or CJKローカル会合
56:
57: 7月以降 説明会(IGCJなど)
58: パブリックコメント募集
59: パブリックコメントへの回答と反映
60: 日本語LGRをICANNに提案
61:

62: StatementをICANNに提案
63:
64: 以上