

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5: JGP活動計画案
- 6:
- 7:
- 8: 2014年
- 9: 8-11月 JGP設立準備
- 10: JGP準備会合[JGP体制/スケジュール/方針の共有・合意]
- 11:
- 12: 12月 ★12/18木 JGP会合(設立申請書確定, 日本語ルール検討)
- 13: JGP設立申請[対ICANN]
- 14: JGP設立申請したことを発表[対国内一般]
- 15: 日本語ルール方針案・CJK対応方針作成、パブコメ募集準備
- 16:
- 17: 2015年
- 18: 1月 ★中旬 JGP会合(日本語ルール方針案・CJK対応合意/パブコメ内容確認)
- 19: ☆CJK調整委員会(?)
- 20: 日本語ルール方針案パブコメ募集
- 21:
- 22: 2月 パブコメ回答案・日本語ルール案作成
- 23: ★上旬 JGP会合(パブコメ回答確認/日本語ルール案合意)
- 24: 日本語ルール修正案作成、パブコメ募集準備
- 25: ☆CJK調整委員会
- 26: ★下旬 JGP会合(日本語ルール修正案合意/パブコメ内容確認)
- 27: 日本語ルール修正案作成
- 28: ☆CJK調整委員会
- 29: 3月 ☆中旬 JGP会合(パブコメ回答確認/日本語ルール修正案合意)
- 30: 日本語ルール案提出[対ICANN]
- 31: ICANN(統合パネル)との最終調整
- 32: ★下旬(～4月上旬) wrap-up
- 33:
- 34:
- 35: 以上